


Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA
DECADI

Allestimento di cantiere

Demolizioni, rimozioni e scavi

Realizzazione opere edili 

Murature, contropareti, controsoffitti, rivestimenti e tinteggi

Rampe, pavimenti

Opere da serramentista (evacuatori, REI, in alluminio, maniglioni, pellicole, ecc.) 

Realizzazione impianti

Impianto elettrico (F.M., illuminazione, diffusione sonora, di emergenza, ecc.)

Impianto di spegnimento a gas inerti

Impianto idrico antincendio

Spianto del cantiere
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