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Nota: nel cronoprogramma sono state inserite anche le tempistiche ed importi relativi agli 
impianti elettrici ed impianto ascensori, oggetto di diversi appalti, ma che comunque vanno 
ad influire, e di conseguenza sono influenzati, anche sulle altre lavorazioni con necessità 
di coordinamento. 
 



CRONOPROGRAMMA

Opere a Misura Importo  lavori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

1 Caserma Martignacco - 3° Lotto 217 79 169,26€                    
1 Demolizioni e rimozioni 12 4 172,09€                      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Tramezzature e contropareti 50 14 197,43€                    
3 Intonaci e rasature 14 3 732,63€                      
4 Isolamenti 36 1 951,37€                      
5 Controsoffitti 14 1 201,27€                      
6 Pavimenti e rivestimenti 28 26 251,46€                    
7 Serramenti interni 14 7 252,00€                      
8 Pitture 35 10 746,44€                    
9 Fognature 14 6 381,22€                      

10 Opere esterne 34 3 283,35€                      
Totale lavori a Misura 79 169,26€                    

Opere a Corpo Importo  lavori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

2 Caserma Martignacco - 3° Lotto 410 382 883,70€                  
1 Demolizioni e rimozioni 17 20 342,55€                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Scavi e movimenti materie 6 4 053,34€                      1 1 1 1 1 1 

3 Opere in c.a. 74 59 414,16€                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Murature 49 22 128,75€                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Tramezzature e contropareti 49 17 504,04€                    
6 Isolamenti 42 35 516,53€                    
7 Coperture 28 50 597,55€                    
8 Impermeabilizzazioni 24 4 576,77€                      
9 Lattonerie 11 5 144,52€                      

10 Serramenti esterni 14 34 287,59€                    
11 Vie di cavo 25 7 921,20€                      
12 Impianto fotovoltaico 25 10 700,00€                    
13 Punti luce e presa 25 6 889,44€                      
14 Impianto TV/SAT e telefonico 25 2 816,51€                      
15 Impianto di terra 25 1 020,46€                      
16 Quadri elettrici 25 7 497,54€                      
17 Illuminazione 25 3 604,29€                      
18 Videocitofono 25 201,35€                         
19 CT 25 28 636,43€                    
20 Deumidificazione e condizionamento 25 4 562,25€                      
21 Riscaldamento 25 3 452,00€                      
22 Pannelli a pavimento 25 12 285,82€                    
23 Solare 25 4 504,84€                      
24 Idrico sanitario e scarico 25 16 432,07€                    
25 Ventilazione meccanica 25 8 643,80€                      
26 ONERI DELLA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI 210 10 149,90€                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 0

28 0

29 0

30 0

Totale opere a corpo 382 883,70€                  

Totali settimanali  €
  

  
  

1 
59

2,
63

 
 €

  
  

  
1 

59
2,

63
 

 €
  

  
  

1 
59

2,
63

 
 €

  
  

  
1 

59
2,

63
 

 €
  

  
  

1 
59

2,
63

 
 €

  
  

  
1 

59
2,

63
 

 €
  

  
  

1 
59

2,
63

 
 €

  
  

  
1 

59
2,

63
 

 €
  

  
  

1 
59

2,
63

 
 €

  
  

  
1 

59
2,

63
 

 €
  

  
  

1 
59

2,
63

 
 €

  
  

  
2 

26
8,

18
 

 €
  

  
  

1 
92

0,
51

 
 €

  
  

  
1 

92
0,

51
 

 €
  

  
  

1 
92

0,
51

 
 €

  
  

  
1 

92
0,

51
 

 €
  

  
  

1 
92

0,
51

 
 €

  
  

  
  

 8
51

,2
3 

 €
  

  
  

  
 8

51
,2

3 
 €

  
  

  
  

 8
51

,2
3 

 €
  

  
  

  
 8

51
,2

3 
 €

  
  

  
  

 8
51

,2
3 

 €
  

  
  

  
 8

51
,2

3 
 €

  
  

  
  

 8
51

,2
3 

 €
  

  
  

  
 8

51
,2

3 
 €

  
  

  
  

 8
51

,2
3 

 €
  

  
  

  
 8

51
,2

3 
 €

  
  

  
  

 8
51

,2
3 

 €
  

  
  

  
 8

51
,2

3 
 €

  
  

  
  

 8
51

,2
3 

 €
  

  
  

  
 8

51
,2

3 
 €

  
  

  
  

 8
51

,2
3 

 €
  

  
  

  
 8

51
,2

3 
 €

  
  

  
  

 8
51

,2
3 

 €
  

  
  

  
 8

51
,2

3 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 
 €

  
  

  
1 

30
2,

83
 

 €
  

  
  

1 
30

2,
83

 

Progressive settimanali  €
  

  
  

  
  

 1
 5

92
,6

3 
 €

  
  

  
  

  
 3

 1
85

,2
6 

 €
  

  
  

  
  

 4
 7

77
,8

8 
 €

  
  

  
  

  
 6

 3
70

,5
1 

 €
  

  
  

  
  

 7
 9

63
,1

4 
 €

  
  

  
  

  
 9

 5
55

,7
7 

 €
  

  
  

  
 1

1 
14

8,
39

 
 €

  
  

  
  

 1
2 

74
1,

02
 

 €
  

  
  

  
 1

4 
33

3,
65

 
 €

  
  

  
  

 1
5 

92
6,

28
 

 €
  

  
  

  
 1

7 
51

8,
90

 
 €

  
  

  
  

 1
9 

78
7,

09
 

 €
  

  
  

  
 2

1 
70

7,
60

 
 €

  
  

  
  

 2
3 

62
8,

11
 

 €
  

  
  

  
 2

5 
54

8,
62

 
 €

  
  

  
  

 2
7 

46
9,

13
 

 €
  

  
  

  
 2

9 
38

9,
64

 
 €

  
  

  
  

 3
0 

24
0,

87
 

 €
  

  
  

  
 3

1 
09

2,
09

 
 €

  
  

  
  

 3
1 

94
3,

32
 

 €
  

  
  

  
 3

2 
79

4,
55

 
 €

  
  

  
  

 3
3 

64
5,

77
 

 €
  

  
  

  
 3

4 
49

7,
00

 
 €

  
  

  
  

 3
5 

34
8,

23
 

 €
  

  
  

  
 3

6 
19

9,
45

 
 €

  
  

  
  

 3
7 

05
0,

68
 

 €
  

  
  

  
 3

7 
90

1,
91

 
 €

  
  

  
  

 3
8 

75
3,

13
 

 €
  

  
  

  
 3

9 
60

4,
36

 
 €

  
  

  
  

 4
0 

45
5,

59
 

 €
  

  
  

  
 4

1 
30

6,
82

 
 €

  
  

  
  

 4
2 

15
8,

04
 

 €
  

  
  

  
 4

3 
00

9,
27

 
 €

  
  

  
  

 4
3 

86
0,

50
 

 €
  

  
  

  
 4

4 
71

1,
72

 
 €

  
  

  
  

 4
6 

01
4,

56
 

 €
  

  
  

  
 4

7 
31

7,
39

 
 €

  
  

  
  

 4
8 

62
0,

23
 

 €
  

  
  

  
 4

9 
92

3,
06

 
 €

  
  

  
  

 5
1 

22
5,

89
 

 €
  

  
  

  
 5

2 
52

8,
73

 
 €

  
  

  
  

 5
3 

83
1,

56
 

 €
  

  
  

  
 5

5 
13

4,
40

 
 €

  
  

  
  

 5
6 

43
7,

23
 

 €
  

  
  

  
 5

7 
74

0,
06

 
 €

  
  

  
  

 5
9 

04
2,

90
 

 €
  

  
  

  
 6

0 
34

5,
73

 
 €

  
  

  
  

 6
1 

64
8,

57
 

 €
  

  
  

  
 6

2 
95

1,
40

 
 €

  
  

  
  

 6
4 

25
4,

23
 

 €
  

  
  

  
 6

5 
55

7,
07

 
 €

  
  

  
  

 6
6 

85
9,

90
 

 €
  

  
  

  
 6

8 
16

2,
74

 
 €

  
  

  
  

 6
9 

46
5,

57
 

 €
  

  
  

  
 7

0 
76

8,
40

 
 €

  
  

  
  

 7
2 

07
1,

24
 

 €
  

  
  

  
 7

3 
37

4,
07

 
 €

  
  

  
  

 7
4 

67
6,

91
 

 €
  

  
  

  
 7

5 
97

9,
74

 
 €

  
  

  
  

 7
7 

28
2,

57
 

 €
  

  
  

  
 7

8 
58

5,
41

 
 €

  
  

  
  

 7
9 

88
8,

24
 

 €
  

  
  

  
 8

1 
19

1,
08

 
 €

  
  

  
  

 8
2 

49
3,

91
 

 €
  

  
  

  
 8

3 
79

6,
74

 
 €

  
  

  
  

 8
5 

09
9,

58
 

 €
  

  
  

  
 8

6 
40

2,
41

 
 €

  
  

  
  

 8
7 

70
5,

25
 

 €
  

  
  

  
 8

9 
00

8,
08

 
 €

  
  

  
  

 9
0 

31
0,

91
 

 €
  

  
  

  
 9

1 
61

3,
75

 
 €

  
  

  
  

 9
2 

91
6,

58
 

 €
  

  
  

  
 9

4 
21

9,
42

 
 €

  
  

  
  

 9
5 

52
2,

25
 

 €
  

  
  

  
 9

6 
82

5,
09

 

Totale opere a corpo e misura 462 052,96€                  

113_233 - ES-CRO 01 - 00 pag. 1/4



Opere a Misura Importo  lavori

1 Caserma Martignacco - 3° Lotto 217 79 169,26€                    
1 Demolizioni e rimozioni 12 4 172,09€                      
2 Tramezzature e contropareti 50 14 197,43€                    
3 Intonaci e rasature 14 3 732,63€                      
4 Isolamenti 36 1 951,37€                      
5 Controsoffitti 14 1 201,27€                      
6 Pavimenti e rivestimenti 28 26 251,46€                    
7 Serramenti interni 14 7 252,00€                      
8 Pitture 35 10 746,44€                    
9 Fognature 14 6 381,22€                      

10 Opere esterne 34 3 283,35€                      
Totale lavori a Misura 79 169,26€                    

Opere a Corpo Importo  lavori

2 Caserma Martignacco - 3° Lotto 410 382 883,70€                  
1 Demolizioni e rimozioni 17 20 342,55€                    
2 Scavi e movimenti materie 6 4 053,34€                      
3 Opere in c.a. 74 59 414,16€                    
4 Murature 49 22 128,75€                    
5 Tramezzature e contropareti 49 17 504,04€                    
6 Isolamenti 42 35 516,53€                    
7 Coperture 28 50 597,55€                    
8 Impermeabilizzazioni 24 4 576,77€                      
9 Lattonerie 11 5 144,52€                      

10 Serramenti esterni 14 34 287,59€                    
11 Vie di cavo 25 7 921,20€                      
12 Impianto fotovoltaico 25 10 700,00€                    
13 Punti luce e presa 25 6 889,44€                      
14 Impianto TV/SAT e telefonico 25 2 816,51€                      
15 Impianto di terra 25 1 020,46€                      
16 Quadri elettrici 25 7 497,54€                      
17 Illuminazione 25 3 604,29€                      
18 Videocitofono 25 201,35€                         
19 CT 25 28 636,43€                    
20 Deumidificazione e condizionamento 25 4 562,25€                      
21 Riscaldamento 25 3 452,00€                      
22 Pannelli a pavimento 25 12 285,82€                    
23 Solare 25 4 504,84€                      
24 Idrico sanitario e scarico 25 16 432,07€                    
25 Ventilazione meccanica 25 8 643,80€                      
26 ONERI DELLA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI 210 10 149,90€                    
27 0

28 0

29 0

30 0

Totale opere a corpo 382 883,70€                  

Totali settimanali

Progressive settimanali
Totale opere a corpo e misura 462 052,96€                  
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Opere a Misura Importo  lavori

1 Caserma Martignacco - 3° Lotto 217 79 169,26€                    
1 Demolizioni e rimozioni 12 4 172,09€                      
2 Tramezzature e contropareti 50 14 197,43€                    
3 Intonaci e rasature 14 3 732,63€                      
4 Isolamenti 36 1 951,37€                      
5 Controsoffitti 14 1 201,27€                      
6 Pavimenti e rivestimenti 28 26 251,46€                    
7 Serramenti interni 14 7 252,00€                      
8 Pitture 35 10 746,44€                    
9 Fognature 14 6 381,22€                      

10 Opere esterne 34 3 283,35€                      
Totale lavori a Misura 79 169,26€                    

Opere a Corpo Importo  lavori

2 Caserma Martignacco - 3° Lotto 410 382 883,70€                  
1 Demolizioni e rimozioni 17 20 342,55€                    
2 Scavi e movimenti materie 6 4 053,34€                      
3 Opere in c.a. 74 59 414,16€                    
4 Murature 49 22 128,75€                    
5 Tramezzature e contropareti 49 17 504,04€                    
6 Isolamenti 42 35 516,53€                    
7 Coperture 28 50 597,55€                    
8 Impermeabilizzazioni 24 4 576,77€                      
9 Lattonerie 11 5 144,52€                      

10 Serramenti esterni 14 34 287,59€                    
11 Vie di cavo 25 7 921,20€                      
12 Impianto fotovoltaico 25 10 700,00€                    
13 Punti luce e presa 25 6 889,44€                      
14 Impianto TV/SAT e telefonico 25 2 816,51€                      
15 Impianto di terra 25 1 020,46€                      
16 Quadri elettrici 25 7 497,54€                      
17 Illuminazione 25 3 604,29€                      
18 Videocitofono 25 201,35€                         
19 CT 25 28 636,43€                    
20 Deumidificazione e condizionamento 25 4 562,25€                      
21 Riscaldamento 25 3 452,00€                      
22 Pannelli a pavimento 25 12 285,82€                    
23 Solare 25 4 504,84€                      
24 Idrico sanitario e scarico 25 16 432,07€                    
25 Ventilazione meccanica 25 8 643,80€                      
26 ONERI DELLA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI 210 10 149,90€                    
27 0

28 0

29 0

30 0

Totale opere a corpo 382 883,70€                  

Totali settimanali

Progressive settimanali
Totale opere a corpo e misura 462 052,96€                  
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Opere a Misura Importo  lavori

1 Caserma Martignacco - 3° Lotto 217 79 169,26€                   
1 Demolizioni e rimozioni 12 4 172,09€                      
2 Tramezzature e contropareti 50 14 197,43€                    
3 Intonaci e rasature 14 3 732,63€                      
4 Isolamenti 36 1 951,37€                      
5 Controsoffitti 14 1 201,27€                      
6 Pavimenti e rivestimenti 28 26 251,46€                    
7 Serramenti interni 14 7 252,00€                      
8 Pitture 35 10 746,44€                    
9 Fognature 14 6 381,22€                      

10 Opere esterne 34 3 283,35€                     
Totale lavori a Misura 79 169,26€                   

Opere a Corpo Importo  lavori

2 Caserma Martignacco - 3° Lotto 410 382 883,70€                 
1 Demolizioni e rimozioni 17 20 342,55€                    
2 Scavi e movimenti materie 6 4 053,34€                      
3 Opere in c.a. 74 59 414,16€                    
4 Murature 49 22 128,75€                    
5 Tramezzature e contropareti 49 17 504,04€                    
6 Isolamenti 42 35 516,53€                    
7 Coperture 28 50 597,55€                    
8 Impermeabilizzazioni 24 4 576,77€                      
9 Lattonerie 11 5 144,52€                      

10 Serramenti esterni 14 34 287,59€                    
11 Vie di cavo 25 7 921,20€                      
12 Impianto fotovoltaico 25 10 700,00€                    
13 Punti luce e presa 25 6 889,44€                      
14 Impianto TV/SAT e telefonico 25 2 816,51€                      
15 Impianto di terra 25 1 020,46€                      
16 Quadri elettrici 25 7 497,54€                      
17 Illuminazione 25 3 604,29€                      
18 Videocitofono 25 201,35€                         
19 CT 25 28 636,43€                    
20 Deumidificazione e condizionamento 25 4 562,25€                      
21 Riscaldamento 25 3 452,00€                      
22 Pannelli a pavimento 25 12 285,82€                    
23 Solare 25 4 504,84€                      
24 Idrico sanitario e scarico 25 16 432,07€                    
25 Ventilazione meccanica 25 8 643,80€                      
26 ONERI DELLA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI 210 10 149,90€                   
27 0

28 0

29 0

30 0

Totale opere a corpo 382 883,70€                 

Totali settimanali

Progressive settimanali
Totale opere a corpo e misura 462 052,96€                 
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